Аналитическая Записка для Руководителя

РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

от 4 марта 2016 года 
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	Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о существующих и возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу



Семь раз отмерь, один раз отрежь

	 [image: image2.png]



	Для кого (для каких случаев):                                                                          

Для случаев заключения госконтракта



	
	Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ
Цена вопроса:  626 тысяч рублей



Схема ситуации: Часто встречаются судебные решения по госконтрактам, по которым исполнитель требует у госзаказчика оплаты дополнительных, непредусмотренных контрактом работ. Суды исполнителю отказывают. У нас же ситуация сложилась чуть по-другому.

Заключила строительная Компания контракт на ремонт садика. А в ходе выполнения работ выяснила, что в сметах на ремонт объекта в разделах "Фасад, Отмостка" существенно изменены виды и увеличены объемы работ, не применены индексы перехода в цены 1 квартала 2014 года, что привело к уменьшению сметной стоимости работ на 628 тысяч. Удивительно, конечно, тем более, что данную смету готовил не садик, а специальная фирма по договору с ним. Но убытки наша фирма решила взыскать с садика.

Только у строительной Компании ничего не получилось. Суд не умолим: по госконтракту причитается только то, что записано в нем. Да, может быть, смета и не правильная. НО любой участник электронного аукциона вправе направить на адрес электронной площадки запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. Правда, не более чем три запроса в отношении одного такого аукциона. Получается, проявляя должную осмотрительность и имея возможность ознакомиться с документацией и осуществить ее проверку, Компания в случае несогласия с условиями размещаемого заказа имела возможность не принимать участие в аукционе.

Не проявила Компания осмотрительность: не ознакомилась или невнимательно ознакомилась со сметой. Ну, тогда и убытки, которые получила, не может ни с кого взыскать.
Выводы и Возможные проблемы: Иногда победа в аукционе приносит с собой не только радость, но и огорчения. До окончания конкурса нужно внимательно знакомиться со всей документацией и проверять цены. На это у участника есть все права. Сверх суммы контракта взыскать убытки не получится. 
Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Взыскание убытков, возникших в рамках муниципального контракта». 
Где посмотреть комментируемые документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ «Арбитражный суд Поволжского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 10.02.2016 N Ф06-5627/2016 ПО ДЕЛУ N А72-5679/2015 
Если   Вы   пока  не  являетесь   пользователем   КонсультантПлюс,    

закажите демо-версию системы    здесь 
	ООО "ИЦ Консультант"
г.Краснодар, ул. Октябрьская, 80
	телефон / факс: (861) 2-555-111

http://www.cons.ru/



